

AGENCE DE L'EAU DU GOURMA

COMITE DE BASSIN

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DIRECTION GENERALE DE L'AGENCE

DE L'EAU DU GOURMA

BURKINA FASO

UNITE – PROGRES - JUSTICE

RAPPORT MENSUEL

D'ACTIVITES DE JANVIER 2014 DE
L'AGENCE DE L'EAU DU GOURMA

JANVIER 2014

INTRODUCTION

L'Agence de l'Eau du Gourma conformément à son programme d'activité et pour l'atteinte de ses objectifs, a réalisé un certain nombre d'activités durant le mois de janvier. L'essentiel de ses activités se résumait à des actions concourant à assurer un meilleur fonctionnement et une bonne visibilité de l'AEG ; promouvoir la gestion concertée des ressources en eau dans le bassin ; initier des activités dans le sens du recouvrement effectif de la CFE ; amorcer le processus d'élaboration du SDAGE ; développer des partenariats au plan national et international...

Le présent rapport s'articulera autour de trois principaux points à savoir :

- le bilan d'exécution physique des activités,
- les difficultés rencontrées et solutions envisagées ;
- les perspectives.

1. Bilan d'exécution physique des activités

Tableau 1 : Etat d'exécution des activités programmées

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
1	Assurer un meilleur fonctionnement de l'Agence de l'Eau du Gourma	une requête pour le recrutement de personnel complémentaire de l'AEG est faite auprès de la DRH/MEAHA	Elaborer et introduire des requêtes pour le recrutement de personnel complémentaire	Nombre de correspondance envoyée	Une lettre d'expression de besoin du personnel a été envoyée à la DRH/MEAHA avec ampliation au SP/PAGIRE	100		
2		Le planning mensuel de février est disponible et validé	Elaborer le planning d'activité du mois de février	Nbre d'activités programmées	Le planning a été élaboré	100		
3		La réunion mensuelle est tenue	Tenir une réunion mensuelle au titre de janvier 2014	Nbre de participants	La réunion mensuelle a été tenue	100		
4		Les réunions hebdomadaires sont tenues	Tenir des réunions hebdomadaires	Nbre de participants Nbre de réunions tenues	Les 4 réunions hebdomadaires ont été tenues	100		
5		Le secrétariat est fonctionnel pendant les heures de service	Planifier le Fonctionnement du secrétariat de l'agence	Nbre de courriers reçus et enregistrés Nbre de dossiers traités	Le secrétariat a été fonctionnel	100		
6		Le plan cadastral du futur siège est disponible	Identifier des activités préparatoires à la	Nbre de copies d'extrait cadastral disponibles	Le plan cadastral du site a été tiré en cinq copies	100		

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
			construction du Siège de l'AEG (bornage, tirage du plan cadastral)					
7		Toutes les missions sont sanctionnées par des rapports	Rédiger les rapports de chaque mission	Nbre de missions de rapport de mission déposés au secrétariat	Les rapports de missions ont été rédigés	100		
8	Mettre en place et opérationnaliser le Comité de bassin et le Conseil d'administration	Le projet de décret de nomination des membres du CA est prêt pour être introduit	Préparer le projet de décret de nomination des membres du CA	Nbre de documents disponibles pour le conseil des ministres	Les communications pour le conseil de ministre et les CV de quelques administrateurs sont disponibles	75		
9		Les rapports d'activités 2013 des CLE de l'AEG sont réceptionnés et analysés	Analyser les rapports d'activités 2013 des CLE	Nbre de rapports analysés	Les rapports d'activité du CLE Tapoa ont été reçus et analysés Il reste à réceptionner puis analyser les rapports d'activités de 2 CLE	33		
10		Les TDR pour la préparation des acteurs de l'élaboration du SDAGE sont disponibles	Elaborer les TDR pour la sensibilisation des acteurs impliqués dans l'élaboration du SDAGE	Nbre de TDR élaborés	Les TDR ont été élaborés et validés en interne	100		
11	Promouvoir la gestion concertée des ressources en eau dans le bassin	Les TDR pour la mise en place de trois CLE sont finalisés et le	Elaborer les TDR pour la mise en place de cinq CLE	Nbre de TDR élaborés	Les TDR ont été élaborés Il reste la validation	100		

N° d'ordre	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Résultats Atteints	Taux de réalisation (%)	Justification des écarts	Observations
		protocole d'accord est signé dans le cadre du partenariat avec le PRVPB						
12	Développer des partenariats au plan national et international	Un fond de dossier sur l'Agence de l'Eau du Gourma est disponible	Préparer des dossiers pour l'établissement des partenariats	Nbre de document de base de l'AEG	Le fond de dossier contenant les documents de base de l'Agence a été réalisé	100		
13		Une rencontre de travail avec le PNEau est faite	Tenir une rencontre de travail avec le Partenariat National de l'Eau	Nbre de rencontre de travail	Non réalisée	0		
14	Améliorer la visibilité de l'AEG, de ses attributions et de ses activités	Les TDR pour la conception du site web de l'AEG sont disponibles	Elaborer les TDR pour la conception du site web de l'AEG	Nbre de TDR élaboré	Les TDR ont été élaborés Il reste la validation	100		
		Les TDR pour la confection du logo de l'AEG sont élaborés	Elaborer les TDR pour la confection du logo de l'AEG	Nbre de TDR élaboré	Les TDR ont été élaborés et validés	100		
15	Initier des activités dans le sens du recouvrement effectif de la CFE	Une rencontre de recouvrement de la taxe pour les prélèvements de 2012 et 2013 de l'ONEA faite	Tenir une rencontre avec l'ONEA	Montant recouvré	Non réalisée	0		

Tableau 2 : Situation des activités hors programme réalisées

N° D'ordre	Objectifs	Activités	Période de réalisation	Partenaires	Lieux
	Développer des partenariats au plan national et international	Participer à l'atelier d'information/ sensibilisation des acteurs sur la mise à jour et la capitalisation des données sur les ouvrages de mobilisation des eaux souterraines.	10 janvier 2014	DEIE/DGRE	Tenkodogo
1		Participer aux journées de programmation et de budgétisation des activités du PAGIRE	15 au 18 janvier 2014	SP/PAGIRE	Ouagadougou
2		Participer à la réunion de préparation du Programme intégrée de Développement et d'Adaptation aux Changements Climatiques dans le Bassin du Niger	20 et 24 janvier 2014	DGBH & ABN	Ouagadougou
3		Participer à l'atelier de formation sur les techniques de mobilisations des ressources financières du CLE Baskouré	-	CLE Baskouré	Baskouré
4		Participer à la cérémonie de présentation de vœux à Mme le ministre en charge de l'Eau	24 janvier	MEAHA	Ouagadougou
5		Participer à la réunion mensuelle du groupe de concertation des Directeurs Généraux des Agences de l'Eau.	27 janvier	Agences de l'Eau	Ziniaré

2. Difficultés rencontrées

La principale difficulté rencontrée au cours de ce mois est essentiellement le manque de ressources financières et l'insuffisance de matériel roulant pour assurer le bon fonctionnement de l'agence.

3. Perspectives pour le mois de février

Au titre des perspectives du mois de février, il s'agira de :

- ✓ de poursuivre l'élaboration des drafts des documents de base pour la réalisation de certaines activités (TDR, DAO, ...)
- ✓ de valider à l'interne les TDR déjà rédigés
- ✓ mettre en route le mécanisme de collecte de la CFE ;
- ✓ suivre de près le dossier de recrutement du personnel complémentaire ;
- ✓ solliciter le renouvellement des pneumatiques du véhicule auprès de la DAF ;
- ✓ finaliser le projet de décret de nomination des membres du CA ;
- ✓ entamer le mécanisme de décaissement d'une première tranche du budget auprès du SP/PAGIRE ;
- ✓ Suivre les activités des CLE ;
- ✓ suivre les actions anthropiques ;
- ✓ amorcer le processus de délimitation des périmètres de protection de certains barrages de l'espace.

CONCLUSION

Janvier 2014 a été pour l'AEG le mois de démarrage effectif de ses activités sur le terrain en tant que Direction Générale. Comme toute nouvelle structure, l'AEG a été confrontée à de nombreuses difficultés. Le manque de moyens financiers, l'insuffisance des moyens humains et matériels pour l'exécution effective des activités ont joué sur l'exécution du programme du mois dont le taux d'exécution demeure satisfaisant malgré tout.